



Fase / Actividad		Inicio	Fin	Duración	Participantes	
				Días	Innpactia	SVX
	Firma de contrato	11/09	15/09	5		
1	Redacción de convocatoria	18/09	22/09	5		X
2	Sesión de apoyo de carga en plataforma	18/09	22/09	1	X	X
2.1	Carga de convocatoria en plataforma Marca Blanca	20/09	22/09	3		X
2.3	Test de funcionamiento Éxito	25/09	27/09	3	X	
2.4	Ajustes de servicio/ producto (debuggeo)	28/09	30/09	3	X	
3	Estrategia de comunicación				X	X
3.1	Creación de media kit redes sociales	25/09	29/09	5	X	
3.2	Press release	25/09	29/09	5	X	
3.3	Pre launch: envío de invitaciones	25/09	29/09	5		
3.4	Campaña de email marketing general	02/10	06/10	5	X	
5	Preparación de eventos					
5.1	Definición logística	19/09	23/09	5	X	
5.2	Definición de contenido sobre fortalecimiento de ecosistema	20/09	26/09	5	X	
6	Lanzamiento de convocatoria	02/10			X	X
7	Q&A con aplicantes híbrido				X	X
7.1	Convocatoria: Aceleradoras	TBD				
7.2	Convocatoria: Empresas	TBD				
8	Cierre conovcatoria	30/10				
9	Evaluación de aplicantes	31/10	10/11	10	X	X
10	Comunicación de ganadores	13/11	16/11	4		X
*Se cuenta con 2 semanas de noviembre disponibles para extensión de fechas de convocatorias e imprevistos.						
Cierre provisorio de proyecto: 30 de noviembre de 2023 (a confirmar por contrato)						

Detalle propuesta bootcamps

Detalle propuesta económica bootcamps	
Mapeo y conexión con inversionistas (Family Offices) para vincularlos al programa	\$5.953,45
Acercamiento y networking con inversionistas	\$1.160,45
Uso de plataforma innpactia como lugar virtual para el bootcamp	\$2.945,45
Plan de consumo de bootcamps por parte de financiadores	\$1.090,45
Desarrollo de eventos y conferencias con potenciales inversionistas	\$1.850,18
Total	\$13.000,00

Detalle de la propuesta de convocatorias

Detalle propuesta económica convocatoria

Acceso a la plataforma	\$500,00
Soporte	\$1.500,00
Coordinación	\$750,00
Sesión Q&A	\$250,00
Difusión convocatoria	\$500,00
Total	\$3.500,00